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关于1-9月份全市重点项目投资完成

情况的通报

今年我市“5412”第一批、第二批重点项目共329个，总投资2376亿元，全年计划完成投资783亿元。1-9月份完成投资698亿元，占年计划的89.15%，其中：
续建项目163个，当年计划完成投资466亿元，1-9月份完成投资405.16亿元，占年计划的86.91%。有37个项目已竣工或完成年底投资目标，其中22个项目竣工。

新开工项目150个，当年计划完成投资316.8亿元，1-9月份完成投资271.89亿元，占年计划的85.83%。1-9月份应开工项目114个，有90个项目已经开工。河南三生农业开发有限公司休闲观光农业项目、尉氏县福威综合商贸体建设项目、开封市沃力型材有限公司型材生产项目等14个项目已完工或完成年度目标任务。

前期项目16个，1-9月份完成投资21亿元。郑开北通道（东京大道西延项目）东京大道（12大街-13大街）施工、监理单位招标工作基本完成，已经土方开挖，现在排水工程已完成95%，桥梁工程桩基全部完成。东京大道（13大街-中牟界）设计招标工作已启动；开封休闲农业与乡村旅游第一批预备示范项目建设进展顺利，部分一期工程基本建成；开封“一渠六河”综合整治项目征收工作已基本完成，施工单位已进场分段施工，截污控源及河道清淤开始施工；黄龙城市综合体项目一期澜景园完成95%建设；二期御景园5栋楼完成基础建设，2栋楼主体至五层，1栋楼完成建设的85%。
其余项目按节点计划进行前期工作。

本月有各别项目单位没有上报项目情况，其中是中电投开封发电公司、市住建局、市城管局、市文广新局、宋都古城文化产业园均未上报，对全市重点项目完成情况的准确性造成了一定影响。望各项目责任单位在今后的月报报送工作中，切实加强信息报送的监督和管理工作，督促项目单位按时报送信息月报。

附件：1、2017年1-9月各县区重点项目投资完成情况

 2、2017年1-9月各行业重点项目投资完成情况

附件1

2017年1-9月各县区重点项目投资完成情况                                              

                                               单位：万元

	县区
	2017年
投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	杞县
	588810
	482940
	82.02%

	通许县
	817906
	653407
	79.88%

	尉氏县
	1773800
	1550480
	87.41%

	祥符区
	364494
	295178
	80.98%

	城乡一体化示范区
	2068230
	2227810
	107.7%

	鼓楼区
	167800
	110121
	65.62%

	龙亭区
	309000
	304600
	98.57%

	顺河区
	227000
	173817
	76.57%

	禹王台区
	479000
	360579
	75.27%


附件2

2017年1-9月各行业重点项目投资完成情况                                              
              单位：万元

	行业名称
	2017年

投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	工业
	2056010
	1674883
	81.46%

	交通
	246697
	182979
	74.17%

	能源
	305503
	244540
	80.05%

	农业农村
	590204
	479214
	81.19%

	基础设施
	2305892.5
	2007044
	87.04%

	财贸物流
	1603000
	1294714
	80.77%

	文化旅游
	378700
	757754
	200.09%

	民生
	414681
	339322
	81.83%
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