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关于1-10月份全市重点项目投资完成

情况的通报

今年我市“5412”第一批、第二批重点项目共329个，总投资2376亿元，全年计划完成投资783亿元。1-10月份完成投资785.9亿元，占年计划的100.37%，其中：
续建项目163个，当年计划完成投资466亿元，1-10月份完成投资459亿元，占年计划的98.5%。有61个项目已竣工或完成年底投资目标，其中26个项目竣工。

新开工项目150个，当年计划完成投资316.8亿元，1-10月份完成投资305亿元，占年计划的96.31%。1-10月份应开工项目136个，有100个项目已经开工。河南三生农业开发有限公司休闲观光农业项目、尉氏县福威综合商贸体建设项目、开封市沃力型材有限公司型材生产项目等20个项目已完工或完成年度目标任务。

前期项目16个，1-10月份完成投资21.6亿元。开封“一渠六河”综合整治项目正在进行水利河道清淤、混凝土工程、市政截污管道及供水管道工作；G310线南移项目可研报告已评审，用地预审意见正在办理，选址论证报告初稿编制已完成。黄龙城市综合体项目二期御景园6栋楼完成基础建设，2栋楼主体至6层，1栋楼完成建设。

其余项目按节点计划进行前期工作。

本月有各别项目单位没有上报项目情况，其中是中电投开封发电公司、市城管局、市发投公司、宋都古城文化产业园均未上报，对全市重点项目完成情况的准确性造成了一定影响。望各项目责任单位在今后的月报报送工作中，切实加强信息报送的监督和管理工作，督促项目单位按时报送信息月报。

附件：1、2017年1-10月各县区重点项目投资完成情况

 2、2017年1-10月各行业重点项目投资完成情况

附件1

2017年1-10月各县区重点项目投资完成情况                                              

                                               单位：万元

	县区
	2017年
投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	杞县
	588810
	529240
	89.88%

	通许县
	817906
	712507
	87.11%

	尉氏县
	1773800
	1899180
	107%

	祥符区
	364494
	316045
	86.70%

	城乡一体化示范区
	2068230
	2407040
	116%

	鼓楼区
	167800
	141610
	84.39%

	龙亭区
	309000
	329500
	106.6%

	顺河区
	227000
	206152
	90.81%

	禹王台区
	479000
	399503
	83.40%


附件2

2017年1-10月各行业重点项目投资完成情况                                              
              单位：万元

	行业名称
	2017年

投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	工业
	2056010
	1897240
	92.28%

	交通
	246697
	193582
	78.47%

	能源
	305503
	258810
	84.72%

	农业农村
	590204
	545129
	92.36%

	基础设施
	2305892.5
	2208285
	95.77%

	财贸物流
	1603000
	1540081
	96.07%

	文化旅游
	378700
	827543
	218.52%

	民生
	414681
	388429
	93.67%
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