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    关于一季度全市重点项目投资完成情况的

通   报
2017年市委、市政府坚持把重点项目建设作为优化产业结构、促进经济社会持续平稳、健康快速发展的重要抓手，2016年我市本着科学、务实、高效的原则，精心谋划了重点项目“5412”工程，即围绕“十大工程、八网基础设施、重点产业、文商旅综合体、民生实事”五大类，实施400个左右的重点项目，力争全年完成项目投资1200亿元左右。
今年我市“5412”第一批重点项目313个，总投资2286亿元，全年计划完成投资733亿元。一季度完成投资184.12亿元，占年计划的25.11%，实现了首季“开门红”。其中：
续建项目159个，当年计划完成投资444亿元，一季度完成投资134.32亿元，占年计划的28%。

新开工项目140个，和往年相比，新开工项目的数量，质量都有大幅提升，为我市经济发展注入了活力，增加了后劲。新开工项目当年计划完成投资290亿元，一季度完成投资59.65亿元，占年计划的20.56%。一季度应开工项目46个，有30个项目已经开工。

前期项目14个，正在按时间节点进行前期工作。

在市委、市政府的正确领导下，全市各县区、各部门把项目建设作为打好发展转型攻坚战、补齐产业短板的重要载体，摆在重中之重位置，进一步完善和落实领导分包、分类推进、现场会商、联审联批、巡回督导、奖惩激励等“六项机制”，为项目建设提供全方位的一流服务，确保了重大项目建设顺利推进。

本月大部分项目责任单位对月报报送比较重视。望各项目责任单位在今年的月报报送工作中，加强管理，指定专人负责，按时报送信息月报，以使全市重点项目投资完成情况更加详实、准确。

现将一季度各县区和各行业重点项目完成投资情况进行全市通报（详见附件）。

附件：1、2017年一季度各县区重点项目投资完成情况

 2、2017年一季度各行业重点项目投资完成情况

附件1

2017年一季度各县区、市直有关单位

重点项目投资完成情况                                              

                                               单位：万元

	县区
	2017年
投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	杞县
	583810
	151030
	25.86%

	通许县
	812906
	221767
	27.28%

	尉氏县
	1500800
	496450
	33.08%

	祥符区
	364494
	38656
	10.61%

	城乡一体化示范区
	2048230
	588530
	28.73%

	鼓楼区
	140800
	37190
	26.41%

	龙亭区
	165000
	50800
	30.79%

	顺河区
	175000
	44544
	25.45%

	禹王台区
	479000
	126460
	26.40%


附件2

2017年一季度各行业重点项目投资完成情况                                              
                                              单位：万元

	行业名称
	2017年

投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	工业
	1859010
	566180
	30.67%

	交通
	246697
	1926
	0.78%

	（一）公路
	194997
	4647
	2.38%

	（二）铁路
	51700
	0
	0%

	能源
	293503
	74860
	25.51%

	农业农村
	320704
	72442
	22.59%

	基础设施
	2227893
	579277
	26%

	财贸物流
	1573000
	415846
	26.44%

	文化旅游
	352700
	53914
	15.29%

	民生
	460381
	74112
	16.10%
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