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    关于五月份全市重点项目投资完成情况的

通   报
今年我市“5412”第一批重点项目313个，总投资2286亿元，全年计划完成投资733亿元。元至五月份完成投资318.25亿元，占年计划的43.39%，其中：
续建项目159个，当年计划完成投资444亿元，元至五月份完成投资214.70亿元，占年计划的48.35%。有4个项目已竣工分别为：河南省豪泰纺织有限公司面料生产项目、开封新三和木业有限公司杨木改性项目、开封市天宇农牧发展有限公司生猪养殖场项目、港尉商贸城项目。

新开工项目140个，和往年相比，新开工项目的数量，质量都有大幅提升，为我市经济发展注入了活力。新开工项目当年计划完成投资290亿元，元至五月份完成投资97.32亿元，占年计划的33.56%。元至五月份应开工项目72个，有47个项目已经开工。开封恒大童世界在5月19日已举行开工仪式，近期项目将开工建设。

前期项目14个，开封“一渠六河”综合整治项目正在进行初步设计；社会资本资格预审已完成，正在招投标；项目拆迁工作已经启动，拆迁方案已公示；；黄龙城市综合体项目一期澜景园已完工90%，二期御景园售楼部建设已开工。其余项目按节点计划进行前期工作。

本月大部分项目责任单位对月报报送比较重视。望各项目责任单位在今年的月报报送工作中，加强管理，指定专人负责，按时报送信息月报，以使全市重点项目投资完成情况更加详实、准确。

现将一季度各县区和各行业重点项目完成投资情况进行全市通报（详见附件）。

附件：1、2017年五月份各县区重点项目投资完成情况

 2、2017年五月份各行业重点项目投资完成情况

附件1

2017年五月各县区重点项目投资完成情况                                              

                                               单位：万元

	县区
	2017年
投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	杞县
	583810
	264040
	45.23%

	通许县
	812906
	356967
	43.91%

	尉氏县
	1500800
	781310
	52.06%

	祥符区
	364494
	161750
	44.38%

	城乡一体化示范区
	2048230
	936240
	45.71%

	鼓楼区
	140800
	55846
	39.66%

	龙亭区
	165000
	89100
	54%

	顺河区
	175000
	89684
	51.25%

	禹王台区
	479000
	200207
	41.8%


附件2

2017年五月各行业重点项目投资完成情况                                              
                                              单位：万元

	行业名称
	2017年

投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	工业
	1859010
	940751
	50.60%

	交通
	246697
	16926
	6.86%

	（一）公路
	194997
	25681
	13.17%

	（二）铁路
	51700
	7300
	15%

	能源
	293503
	135882
	46.30%

	农业农村
	320704
	162807
	50.77%

	基础设施
	2227893
	933388
	41.90%

	财贸物流
	1573000
	683200
	43.43%

	文化旅游
	352700
	142080
	40.28%

	民生
	460381
	151446
	32.90%
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