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    关于上半年全市重点项目投资完成情况的

通   报
今年我市“5412”第一批、第二批重点项目共375个（含兰考县46个项目），总投资2681亿元，全年计划完成投资968亿元。上半年完成投资545.46亿元，占年计划的56.34%，其中：
续建项目163个，当年计划完成投资467.2亿元，上半年完成投资280.97亿元，占年计划的60.13%。有6个项目已竣工分别为：河南省豪泰纺织有限公司面料生产项目、河南瑞泰门业有限公司防火门生产项目、开封新三和木业有限公司杨木改性项目、开封市天宇农牧发展有限公司生猪养殖场项目、港尉商贸城项目、河南昌鹏农业科技有限公司卢家河畔休闲农业、乡村旅游项目。

新开工项目150个，和往年相比，新开工项目的数量，质量都有大幅提升，为我市经济发展注入了活力。新开工项目当年计划完成投资315.8亿元，上半年完成投资142.33亿元，占年计划的45.06%。上半年应开工项目94个，有72个项目已经开工。尉氏县福威综合商贸体建设项目已提前完工。

前期项目16个，开封“一渠六河”综合整治项目正在进行初步设计；社会资本资格预审已完成，正在招投标；项目征收工作已经启动，征收方案已公示；黄龙城市综合体项目一期澜景园已完工95%，二期御景园售楼部建设已开工。其余项目按节点计划进行前期工作。

本月大部分项目责任单位对月报报送比较重视。望各项目责任单位在今年的月报报送工作中，加强管理，指定专人负责，按时报送信息月报，以使全市重点项目投资完成情况更加详实、准确。

现将上半年各县区和各行业重点项目完成投资情况进行全市通报（详见附件）。

附件：1、2017年上半年各县区重点项目投资完成情况

 2、2017年上半年各行业重点项目投资完成情况

附件1

2017年上半年各县区重点项目投资完成情况                                              

                                               单位：万元

	县区
	2017年
投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	杞县
	588810
	323840
	55%

	通许县
	817906
	447867
	54.76%

	尉氏县
	1768800
	1100580
	62.22%

	祥符区
	364494
	217514
	59.67%

	城乡一体化示范区
	2068230
	1170510
	56.59%

	鼓楼区
	167800
	85622
	51.03%

	龙亭区
	309000
	185300
	59.96%

	顺河区
	227000
	120684
	53.16%

	禹王台区
	479000
	240336
	50.17%


附件2

2017年上半年各行业重点项目投资完成情况                                              
                                              单位：万元

	行业名称
	2017年

投资目标
	累计完成投资
	累计完成投资占年度目标比例

	工业
	2050000
	1213683
	59.20%

	交通
	245000
	147070
	60.03%

	能源
	303800
	177083
	58.29%

	农业农村
	521000
	302112
	57.99%

	基础设施
	2300000
	1206535
	52.46%

	财贸物流
	1596600
	878598
	55.03%

	文化旅游
	375600
	194060
	51.67%

	民生
	438000
	184599
	42.15%
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