
上半年全市重点项目投资完成

情况的通报

一、“5313”重点项目完成情况

上半年我市第一、二批重点项目共403个，累计完成投资380.6亿元，占年计划的45.88%。其中，6月当月完成投资64亿元。

194个续建项目， 上半年累计完成投资241亿元，占年计划的52%。河南省时昌玻璃制品有限公司玻璃制品生产项目、河南官渡生物工程有限公司生物制药项目、一渠六河综合整治工程、大梁路街景整治工程等141个项目完成投资比例超时序进度。

180个新开工项目， 上半年累计完成投资159.6亿元，占年计划的40.6%。上半年应开工项目145个，6月当月新开工项目18个，累计有86个项目开工，应开工项目开工率仅为59%。

前期项目29个，上半年累计完成投资7.3亿元。项目按节点计划进行前期工作。

上半年应竣工项目25个，尉氏县顺昌纺织有限公司生产棉纱项目、开封市永和有色金属有限公司废氧化铝吸附剂再生回收项目、深圳夸克纳米材料有限公司水性环保复合材料项目、东京大道街景整治、龙亭西北湖整治等11个项目已竣工，竣工率仅为44%。

二、省重点项目完成情况

33个省重点项目1-5月份累计完成投资112.67亿元，占年目标的39.1%。其中5月当月完成投资23.67亿元，较4月份完成19.2亿元进展情况明显好转，但仍未达到时序进度的要求，要完成上半年时间任务双过半的目标仍需进一步加大工作力度。

续建项目19个，5月当月完成投资17.89亿元，1-5月份累计完成投资84.67亿元，占年目标的41%。竣工项目6个，5月份完成投资4.5亿元，1-5月份累计完成投资18.33亿元，占年目标的40.55%。立邦涂料中原区域生产基地项目已提前竣工。新开工项目7个，5月份完成1.29亿元，1-5月份累计完成投资9.61亿元，占年目标的26.6%。3个项目已开工建设。体育中心、小宋城二期、祥符产业新城等4个项目尚未开工建设。

三、市领导分包重点项目完成情况

2018年我市市领导分包重大项目10大类35个子项，上半年累计完成投资资27.75亿元，占年度目标的42.8%。
续建项目12个：累计完成投资12.97亿元，占年目标的52.09%。实现了时间过半任务过半的阶段目标。新开工项目17个：连霍高速开柳路龙亭站新开工工程、鼓楼田字块街景整治、东京大道街景整治、东环路街景整治、开港大道绿色走廊工程、开封市国家储备林基地建设项目及林业五大示范工程、9个城市道路路口渠化项目、夷山大街北延工程（东京大道-复兴大道）、开尉路北段提升改造工程等9个新开工项目开工建设，开工率52.9%。
东京大道街景整治、龙亭西北湖整治、连霍高速入口游客集散中心建设项目、东环路街景整治工程等4个项目已按计划竣工。

四、存在问题及采取的措施

存在问题：

1、项目投资完成情况不尽人意。6月份当月完成投资64亿元，项目投资完成情况未达到时序进度的正常状态，与去年同期相比，当月完成投资比去年减少42.86%，累计完成投资比去年同期减少30%。（去年6月当月完成投资112亿元，累计完成投资545亿元）。

2、新开工项目开工率不高仍是主要制约重点项目快速推进的主要原因。有59个项目因资金、征收、配套设施、迁改及前期手续办理滞后等问题应开未开，6月当月新开工项目18个， 上半年应开工项目开工率仅为59%。

3、竣工项目的竣工率不高。上半年应竣工项目25个，已竣工项目11个，竣工率仅为44%。

采取措施：

1、针对新开工项目开工率低的问题，一是市发改委已下发第二批市重点项目重点项目的通知，对部分项目进行了调整，新列入27个项目，总投资261亿元，当年计划完成投资57.38亿元；二是6月27日，举行全市第二次重大项目集中开工活动，本次活动共有42个项目集中开工，总投资151.7亿元，年度投资目标59.1亿元。
2、指派专人负责省重点项目信息报送工作。专职负责浏览开封网、开封日报等新闻媒体有关项目建设的信息，及时反映市领导调研项目建设、召开项目工作会议等工作动态，形成信息简报上报省重点项目办。

3、按市委、市政府要求，6月21日-6月25日对市领导分包“十大基础设施”项目实施“双月”考核。
    4、强化联审联批机制，会同市发改、国土、规划、住建、环保五部门，按照省政府下达的联审联批工作目标，按行业全面落实。
附件：1、2018年上半年各县区重点项目投资完成情况

 2、2018年上半年各行业重点项目投资完成情况
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