
2018年1-8月份全市重点项目进展情况通报

（开封市人民政府重点项目管理办公室）

一、“5313”重点项目完成情况

2018年我市第一、二批重点项目共403个，累计完成投资563亿元，占年计划的63.5%。其中，8月当月完成投资84亿元，比上个月同比增长40%。

192个续建项目，1-7月份累计完成投资279.5亿元，占年计划的60.6%。尉氏县大宋医药产业园项目、河南天冠铝业有限公司型材生产项目、开封广佳汽车饰件有限公司汽车内饰件项目、一渠六河综合整治工程、大梁路街景整治工程等142个项目完成投资比例超时序进度。

182个新开工项目， 1-7月份累计完成投资188.6亿元，占年计划的47.7%。1-7月份合计应开工项目158个，累计有100个项目开工，应开工项目开工率仅为63.3%。

前期项目29个，1-7月份累计完成投资8.7亿元。项目按节点计划进行前期工作。

1-7月份应竣工项目26个，尉氏县顺昌纺织有限公司生产棉纱项目、开封市永和有色金属有限公司废氧化铝吸附剂再生回收项目、深圳夸克纳米材料有限公司水性环保复合材料项目、东京大道街景整治、龙亭西北湖整治等14个项目已竣工，竣工率为53.9%。

二、省重点项目完成情况

33个省重点项目7月当月完成投资22.9亿元，1-7月累计完成投资168.4亿元，占年目标的58.5%。

续建项目19个，7月当月完成投资15.6亿元，1-7月累计完成投资127.4亿元，占年目标的61.6%。大部分项目进展顺利，耐驰绿色橡胶科技园、通许县牧原生猪规模化养殖等14个项目完成投资比例占年目标60%以上。
竣工项目6个，7月份完成投资5.9亿元，1-7月累计完成投资28.1亿元，占年目标的62.1%。立邦涂料中原区域生产基地项目已提前竣工。

新开工项目7个，7月份完成1.4亿元，1-7月累计完成投资12.9亿元，占年目标的35.7%。目前，针对部分项目年内开工无望的局面，我市已申请对存在问题的3个项目调出省重点项目名录。因省重点项目尚未调整，新开工项目进度较慢影响了我市省重点项目整体进度。
第二批省重点项目申报新增4个项目：开封市九泓化工有限公司年产8万邻苯二甲酸酐和28万吨增塑剂项目、双塔涂料科技有限公司年产10万吨高档环保涂料项目、河南五一化工有限公司汽车漆、水性涂料搬迁改造项目、开封市金和实业有限公司年产5万吨染料中间体项目。待省政府研究批准后纳入考核目标。

三、市领导分包重点项目完成情况

2018年我市市领导分包重大项目10大类35个子项，1-7月份累计完成投资32亿元，占年度目标的45.8%。
续建项目12个，累计完成投资14.6亿元，占年目标的61.1%。新开工项目17个，连霍高速开柳路龙亭站新开工工程、鼓楼田字块街景整治等11个项目开工建设，开工率64.7%。
东京大道街景整治、龙亭西北湖整治、连霍高速入口游客集散中心建设项目、东环路街景整治工程等4个项目已按计划竣工。

S312因省交通厅对此项目进度节点进行了调整，该项目从新开工项目调整为前期项目。
四、存在问题及采取的措施

存在问题：

1、当月项目投资完成总量偏低。7月当月完成投资59.9亿元，完成投资未达到时序进度的要求，比上月环比下降38%（6月份当月完成投资97.3亿元）。其主要原因是：14个项目已竣工；新开工项目开工率不高，应开工项目开工率仅为63.3%，有60个项目因前期手续办理、资金、征收及人为因素等问题尚未开工；部分项目因环保措施不到位，停工整改。
2、竣工项目的竣工率不高。上半年应竣工项目26个，已竣工项目14个，竣工率仅为53.9%。
3、项目全年投资额仍显不足。全市重点项目年度投资目标为1300亿元，7月底下发了第三批重点项目的通知，将一批工业产业项目纳入重点项目名单。“5313”工程新增第三批重点项目9个，项目总投资22.22亿元，当年计划完成投资6.15亿元；对13个项目进行了调整，其中9个项目调整建设内容及建设起止年限、4个项目因不可抗拒的原因调出重点项目名单。目前，仍有200亿元的缺口。8月份如不能引进并新开工一批重大项目，将无法完成全年投资目标任务。
采取措施：

1、认真贯彻落实省委、省政府工作部署，按照省政府重点项目建设办公室的要求自8月1日起至11月中旬，组织开展“重点项目推进百日行动”活动。着力抓好集中开工、加紧破解矛盾难题、全力加快工程进度、大力保障建成投产。
2、加大促项目开工力度。7月19日会同市督查局对全市第二次重大项目集中开工活动中的新开工项目进行督导，实地查看项目开工情况。我市第二批集中开工项目42个，23个项目已动工，19个项目计划8-10月份动工。
3、针对新开工项目开工率低的问题，对应开未开项目进行逐一排查，并按照未开工的原因进行了分类，会同市监察委下发了关于召开上半年重点项目建设工作座谈会的预通知，对每个应开未开项目深入分析当前项目建设中存在的问题，进一步加强督查问责，有效遏制项目建设中的不担当、不作为等懒政怠政问题，推进各级党员干部履职尽责，充分发挥好重点项目对我市经济发展的带动作用。经过对新开工项目的督导，7月当月有12个项目开工建设。
4、按市委、市政府要求，对市领导分包“十大基础设施”项目实施“双月”考核、“单月”通报。 对8月份应开工项目及进展相对缓慢的十大基础设施项目于8月上旬进行项目问题对接，提前将问题告知项目建设相关单位。

附件：1. 2018年1-7月份各县区重点项目投资完成情况

2018年1-7月份各行业重点项目投资完成情况
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