
2018年1-8月份全市重点项目进展情况通报

（开封市人民政府重点项目管理办公室）

一、“5313”重点项目完成情况

2018年我市第一、二批重点项目共403个，累计完成投资563亿元，占年计划的63.5%。其中，8月当月完成投资84亿元，比上个月同比增长40%。

192个续建项目，1-8月份累计完成投资324.9亿元，占年计划的70.4%。尉氏县大宋医药产业园项目、河南天冠铝业有限公司型材生产项目、开封广佳汽车饰件有限公司汽车内饰件项目、一渠六河综合整治工程、大梁路街景整治工程等143个项目完成投资比例超时序进度。

182个新开工项目， 1-8月份累计完成投资227.77亿元，占年计划的57.65%。1-8月份合计应开工项目163个，累计有118个项目开工，应开工项目开工率为72.4%。

前期项目29个，1-8月份累计完成投资10.57亿元。项目按节点计划进行前期工作。

1-8月份应竣工项目31个，尉氏县顺昌纺织有限公司生产棉纱项目、开封市永和有色金属有限公司废氧化铝吸附剂再生回收项目、深圳夸克纳米材料有限公司水性环保复合材料项目、东京大道街景整治、龙亭西北湖整治等23个项目已竣工，竣工率为74.19%。

省重点项目完成情况

经省政府同意，近期省重点项目办对省重点项目进行了动态调整，调整后，我市34个省重点项目承担目标任务，总投资1243.3亿元，当年投资目标293.7亿元，8月当月完成投资35.43亿元，1-8月累计完成投资206.3亿元，占年目标的70.2%。

续建项目19个，8月当月完成投资17.3亿元，1-8月累计完成投资144.7亿元，占年目标的70%。大部分项目进展顺利，耐驰绿色橡胶科技园、通许县牧原生猪规模化养殖等16个项目完成投资超过时序进度，达到年目标66%以上；涧水河综合整治工程、一渠六河连通综合治理工程2个项目完成投资略低于时序进度；开封市中心医院（新院区）因规划地块调整，1-8月完成投资仅占年目标0.8%。

竣工项目6个，8月份完成投资5.3亿元，1-8月累计完成投资34.4亿元，占年目标的76.1%。立邦涂料中原区域生产基地项目已提前竣工。开封大宏万达广场、金盛达绿色建材产业园、开封广顺新能源通许县49.5mw风力发电、闽商天下石·石文化创意产业园、朱仙镇国家文化生态旅游示范区（二期）等5个项目完成投资均超过时序进度要求。
新开工项目8个，8月份完成12.8亿元，1-8月累计完成投资27.2亿元，占年目标的65.2%。省重点项目动态调整项目均为新开工项目，经过调整，新开工项目投资完成比例较上月的35.7%已大幅增加。开封市世合型材产业发展有限公司杞县型材产业新城、德馨医药有限公司中药饮片生产建设项目、开封普莱特环保新材料有限公司年产1000万平方米节能保温装饰一体板项目等项目已开工建设，3个新增项目已全部开工建设。目前，我市的省重点项目已全部开工建设（祥符新城项目不纳入考核）。

前期项目1个，开封运粮湖引智产业园项目,正开展前期工作。
三、市领导分包重点项目完成情况

2018年我市市领导分包重大项目10大类35个子项，1-8月份累计完成投资37.62亿元，占年度目标的58.1%，项目整体推进顺利。
续建项目12个，累计完成投资16.28亿元，占年目标的68.2%。新开工项目17个，连霍高速开柳路龙亭站新开工工程、鼓楼田字块街景整治等11个项目开工建设，开工率64.7%。
东京大道街景整治、龙亭西北湖整治、连霍高速入口游客集散中心建设项目、东环路街景整治工程等4个项目已按计划竣工。

四、存在问题及采取的措施

存在问题：

项目全年投资额仍显不足。全市重点项目年度投资目标为1300亿元，7月底下发了第三批重点项目的通知，将一批工业产业项目纳入重点项目名单。“5313”工程新增第三批重点项目9个，项目总投资22.22亿元，当年计划完成投资6.15亿元；对13个项目进行了调整，其中9个项目调整建设内容及建设起止年限、4个项目因不可抗拒的原因调出重点项目名单。目前，仍有200亿元的缺口。9月份如不能引进并新开工一批重大项目，将无法完成全年投资目标任务。

2、全力推进应开未开项目建设。对应开未开重点项目，到项目责任单位及项目现场进行核实，并联合市监察委于8月15日召开重点项目建设工作推进会，各责任单位对承担的应开未开项目进展情况及下步推进措施和时间节点逐一进行了汇报，各职能部门对应开未开项目涉及的问题进行了回复。全市60个应开未开新开工项目，经过督导，25个项目已经开工，17个项目已经确定了开工时间，18个项目因种种原因今年年内暂时不具备开工条件，开工率由上月的63.3%,提高到72.4%，但开工率仍需进一步提高。

采取措施：
1、对市领导分包重大基础设施项目进行双月考核。8月10日，联合市委市政府督查局组织召开重点项目推进会。各县区及市有关单位近二十个部门的负责同志参加了会议。各责任单位就各自承担的重点项目推进情况及存在问题，市规划局、市国土局、市环保局等职能部门及部分县区对项目涉及的审批及征收问题进行解答，并就部分问题确定了解决时限。8月22日、23日，联合市委市政府督查局，对市领导分包重大基础设施项目、第二批集中开工项目进行双月督查考核，并到项目现场核实建设情况与报送情况是否一致。经督查，10大基础设施项目35个子项中32个项目按时间节点推进，3个项目进度滞后。

2、贯彻落实“省重点项目推进百日行动”活动。结合重点项目推进会及督查考核等活动的开展，要求各县区、市直各单位要认真贯彻落实省工作安排，力争在11月15日冬季采暖季前项目投资完成率、开工竣工率、前期手续完成率全部达到100%。10月底前要再组织一次重大项目集中开工活动。

3、谋划2019年重点项目。按照市委、市政府的要求，市政府办公室于2018年8月23日按行业分工，分别通知各县（区）、各各职能部门上报2019年政府投资的各行业重点项目。2018年8月24日，市重点办下发“汴政重项〔2018〕8号”文件，通知各县(区)、市有关部门选报2019年度拟列入市重点项目名单的各类项目，要求各县（区）、各有关部门各县(区)做好相关原始数据的统计、报送，做到客观、准确，同时要报送《拟列入 2019年度开封市重点建设项目基本情况汇总表》。报送截止日期为2018年9月15日，目前选报工作正在进行之中。

附件：1. 2018年1-8月份各县区重点项目投资完成情况

2018年1-8月份各行业重点项目投资完成情况
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