
2019年一至四月份全市重点项目

投资完成情况通报
（开封市人民政府重点项目管理办公室）

一、市重点项目完成情况

2019年我市“6590”第一批重点项目共502个（含兰考县），总投资3764亿元，计划完成投资906亿元，1至4月份累计完成投资269.14亿元，占年计划的29.72%。其中：

新开工项目202个，计划完成投资349亿元，1至4月份累计完成投资79.13亿元，占年计划的22.7%。截止4月底合计应开工项目112个，累计有81个项目已开工建设，分别为：奇瑞汽车整车30万台扩建项目、清明上河园三期项目、清明上河园三期项目、西护城河段两岸生态绿化等项目；有31个项目应开未开，分别为：消防救援应急训练基地、祥符区惠济河人工湿地公园、兰考县污泥处置项目、老城区河道水体治理工程等项目；有10个项目已提前开工，分别为：开封市富泽置业有限公司秀水年華项目、河南金盛达实业有限公司三期建材项目、河南数字化建筑产业园 （一期）、翱图（开封）环保科技有限公司年产2万吨环保型水土改良剂项目、城墙北墙维修工程 （城墙八期）等项目。新开工项目开工率为45.54%。

竣工项目共163个（含新开工并竣工项目78个），1至4月份应竣工项目8个，均已全部竣工，分别是：尉氏县法兰西小镇综合体项目、整村推进电供暖项目、城市主要道路行道树花木补栽工程、工业污水管网接入工程、S219商登高速北出站口至史庄村道路升级改造工程；有13个项目已基本提前完工，分别为：御景湾地热能供暖制冷项目、优德控股集团、商登高速北出站口花园提升和康沟河两侧绿化工程、尉鄢路绿化亮化工程、S102马庙转盘至福兴大道道路提升绿化工程、产业集聚区污水处理提升泵站工程、开封市九泓化工等项目。

续建项目102个，计划完成投资289亿元，1至4月份累计完成投资111.4亿元，占年计划的38.5%，续建项目整体有序推进中。

预备新开工项目113个，争取完成投资121亿元。1至4月份累计完成投资16.38亿元，占年计划的13.56%。项目正在按计划进行前期工作。
省重点项目完成情况

2019年我市承担目标任务的省重点项目共 23个（含兰考县6个省重点项目），总投资939.46亿元，当年计划完成投资目标176亿元，4月份完成投资24.57亿元，1-4月累计完成投资70.7亿元，占年目标的40.15%。
新开工项目6个，当年计划完成投资25.5亿元，1-4月累计完成投资5.13亿元，占年目标的20.1%。目前开工项目5个，其中有1个项目提前开工：马家河综合治理工程项目。河南碧桂园现代筑美家居产业园项目原计划10月开工，目前暂未开工，正在进行用地报批，首批285亩土地已完成增减挂土地审批，正式用地审批正在进行组卷中。
续建项目11个，当年计划完成投资130亿元，4月份完成投资21.67亿元，1-4月累计完成投资54.07亿元，占年目标的41.6%。大部分项目正常推进，4月份防尘管控解除后完成投资大幅增加。从投资完成比例来看，开封大宋制药有限公司尉氏分公司年产中药胶囊500万盒项目、开封昌升国际商贸城、杞县牧原养殖有限公司年200万头生猪养殖产业化项目、开封恒大集团文化旅游项目、开封市世合型材产业发展有限公司杞县型材产业新城5个项目进展较快，投资完成比例均达到40%。

郑开城际铁路延长线项目涉铁征拆协议尚未完成签订，涉铁征拆用地未移交，制约项目全面开工建设，目前投资比例不足10%。
竣工项目6个，当年计划完成投资20.56亿元，4月份完成投资1.67亿元，1-4月累计完成投资11.5亿元，占年目标的56%。九泓化工有限公司项目投资完成比例已达到97.5%，设备正在有序安装调试。

三、市领导分包项目完成情况

2019年市领导分包重大项目共计72个，1-4月累计完成投资97.8亿元，占年度目标的31.75%，项目整体按时间节点有序推进。
新开工项目32个，2019年计划完成投资125亿元，1-4月累计完成投资26.44亿元，占年度目标的21.15%。1-4月应开工项目21个，实际开工项目16个，5个项目未按期开工分别是：祥符区惠济河人工湿地公园、北区污水处理厂及配套管网建设工程、G310提升改造工程、城市道路互联互通工程（打捆）、城区部分道路升级改造景观（打捆）；3个项目提前开工：城墙北墙维修工程 （城墙八期）、汴梁小宋城二期项目、静脉产业园项目。
竣工项目15个，2019年计划完成投资55亿元，1-4月累计完成投资17.98亿元，占年度目标的32.7%，竣工项目整体进展较顺利。
续建项目17个，2019年计划完成投资127亿元，1-4月累计完成投资53.18亿元，占年计划的41.87%，项目整体有序推进。
前期项目8个，其中进展较快的为鼓楼区前、后保定巷项目，截至4月份完成征收310户，累计完成投资2000万元。
四、存在问题

一是关于前期手续办理问题。项目普遍存在重建设，轻手续办理的问题。一些项目单位对前期手续办理积极性不高，项目责任单位督促不到位，致使项目前期手续办理滞后。个别审批部门在手续办理中，对项目前期手续办理所需要件告知不详，造成项目单位多次修改。
二是项目存在的共性问题。项目建设受土地、资金等因素制约的情况比较明显。一些项目因资金和土地的原因处于停摆状态，土地是制约项目建设的最大因素。

三是征收问题。如开封市一渠六河连通综合治理工程、城际铁路延长线等。建议县区政府加大力度，明确专人专班，制定科学征收计划，保障项目用地。

四是施工环境问题。如开封市热电联产西部城区供暖项目、开封市黑臭水体治理项目等。建议县区政府重视保障项目建设环境，对于阻工等问题，采取强有力措施及时介入，完善配套设施建设，优化营商环境。

五是月报上报情况。本月部分项目责任单位工作不到位，未按时上报信息月报，分别为：市农业农村局（农村污水治理项目）、城管局（中山路综合整治项目）。望以上单位加强管理，指定专人负责，按时报送信息月报，以使全市重点项目投资完成情况更加详实、准确。
现将1至4月份各县区、各行业、1至4月份应开未开工重点项目完成投资情况进行全市通报（详见附件）。

附件：1、2019年1-4月各县（区）重点项目进展情况综合排名

 2、2019年1-4月各市直单位重点项目进展情况综合排名

3、2019年1至4月各行业重点项目投资完成情况

4、2019年1至4月应开未开项目
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