2019年全市重点项目投资完成情况通报

（2019年12月31日）
一、市重点项目完成情况

2019年我市“6590”重点项目共502个（含兰考县），计划完成投资906亿元，全年累计完成投资977.30亿元，占年计划的107.87%，已超额完成全年目标任务。

新开工项目276个，全年累计完成投资422.93亿元，占年计划的104.64%。全年有271个项目已开工建设，有5个项目已调整至明年实施，分别为：东郊沟补水工程、蓄水坝、节制闸工程、开封市黄汴河上段水生态治理工程、消防救援应急训练基地项目、开封市引黄入杞工程。

竣工项目173个（含新开工并竣工项目81个），全年有161个项目已竣工，有12个项目已调整至明年竣工，分别为：开封市一渠六河连通综合治理工程、黄汴河上游沿河截污工程等项目。
续建项目104个，全年累计完成投资364.47亿元，占年计划的120.49%，续建项目整体有序推进，已超额完成全年目标任务。

预备新开工项目30个，全年累计完成投资5.47亿元，项目整体正在按计划进行，办理前期工作相关事宜。

省重点项目完成情况

2019年我市承担目标任务的省重点项目共 29个（含兰考县6个省重点项目），总投资990.57亿元，计划完成投资目标188.67亿元。12月份完成投资16.35亿元，全年累计完成投资213.06亿元，占年计划的112.93%，超额完成全年投资目标。
新开工项目11个，计划完成投资35.11亿元，12月份完成投资3.45亿元，全年累计完成投资 37.57亿元，占年计划的107%。

续建项目11个，计划完成投资130亿元，12月份完成投资12.09亿元，全年累计完成投资145.89亿元，占年计划的112.22%。大部分项目按时间节点顺利推进，从投资完成比例来看，开封昌升国际商贸城、大宋制药有限公司尉氏分公司年产中药胶囊500万盒项目、德馨医药有限公司中药饮片生产建设项目、开封市世合型材产业发展有限公司杞县型材产业新城等10个项目投资均超过100%。

竣工项目7个，计划完成投资23.56亿元，全年累计完成投资29.6亿元，占年计划的125.65%。其中九泓化工有限公司项目、开封绿地中部创客天地项目、中节能尉氏80MW风力发电项目等6个项目已竣工，一渠六河连通综合治理工程项目投资完成比例已达到100%以上，超额完成全年投资任务。
市领导分包项目完成情况

2019年市领导分包重大项目共计72个，全年累计完成投资330.64亿元，占年计划的107.35%，超额完成全年投资目标。
新开工项目34个，计划完成投资125亿元。全年共开工33个项目，累计完成投资103.7亿元，占年计划的82.96%。

竣工项目16个，计划完成投资55亿元。全年共竣工14个项目，累计完成投资60.29亿元，占年计划的109.62%。

续建项目18个，计划完成投资127亿元，累计完成投资166.59亿元，占年计划的131.17%，超额完成全年投资任务量，项目整体有序推进。

前期项目4个，前期工作已取得一定进展。其中进展较快的为综合保税区申建项目，做好保税区规划选址、产业调研、确定可行性研究报告等前期筹备工作。
四、新开工项目联审联批完成情况

2019年计划新开工重点项目276个（含打捆项目），承担联审联批任务的重点项目271个（含打捆项目），共完成1516项审批事项，占全年需审批数的93.2%。各县区完成1059项审批事项，占需批数的92.4%，其中兰考县、通许县、尉氏县、顺河回族区完成率100%，杞县、鼓楼区完成率在90%以上，禹王台区完成率在80%以下。

各相关市直单位完成457项审批事项，占需批数的95.2%，其中市教体局、市公安局、市司法局、市人社局、市住建局、市交通运输局、市林业局、市农业农村局、市供销社、市气象局、国电投开封发电公司完成率100%，市城管局、市水利局、市卫健委完成率在90%以上，开封供电公司、市文投集团、市发投公司完成率在80%以下。

考核打分
本次考核为年度考核，根据市领导安排，县区考核第一部分为第三方综合评估，分数占比60%；第二部分为重点项目建设年度观摩点评会上，领导对视频观摩采用APP现场打分，打分结果占比40%，两者相加综合得分为最终得分。市直考核为第三方综合评估得分。

2020年，我市要开展“项目建设效率提升年”活动，实施“7610”投资促进计划，抢抓重大发展机遇，深入落实“四比四看”要求，强力推进重点项目建设，为开封经济高质量发展提供坚强支撑。
附件：1.2019年各县（区）重点项目进展情况综合排名（第三方评估）

      2.2019年各县（区）重点项目进展情况年终综合排名
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4.2019年各行业重点项目投资完成情况

5.延期实施重点项目一览表

6.延期竣工重点项目一览表

7.各县区计划新开工重点项目前期手续办理情            况

8.各相关市直单位计划新开工重点项目前期手续办理情况

