2020年一季度全市重点项目

投资完成情况通报

（2020年3月31日）

一、市重点项目完成情况

2020年我市“7610”重点项目共610个（含兰考县），计划完成投资1000亿元，一季度累计完成投资193.7亿元，占年计划的19.37%，受疫情影响，较去年同比减少0.56%。
新开工项目240个，一季度累计完成投资52.96亿元，占年计划的17.84%。截止3月底合计应开工项目62个，累计有60个项目已开工建设，海大饲料扩建项目、兰考县第二水厂建设项目、全市绿地建设和绿化提升改造项目、省道220黄河大桥加固项目、G230武通线东三干渠桥改造工程等项目；有35个项目已提前开工，分别为：开封联诚木业有限公司建设项目、开封中岳化学有限公司涂料助剂、活性粉体生产项目、迎宾路街景整治工程（迎宾门-省府西街）、河南尉氏县生活垃圾焚烧发电项目、通许县高标准粮田建设项目、中国农产品企业发展有限公司冷链物流电商产业园项目；新开工项目开工率为39.6%。
竣工项目189个（新开工并竣工项目79个，竣工项目110个），一季度完成投资65.44亿元，占年计划的29.67%，一季度应竣工项目4个，其中有3个项目已竣工，分别为：曹门新城供热项目、开封市区虹桥220千伏变电站110千伏线路工程、开封市老旧小区创文改造项目。河南省瑞斯耐建筑工程有限公司建筑材料生产项目（一期）设备已定购，基础已完工，项目收疫情影响，等待安装设备，目前未竣工。有2个项目已提前竣工分别为：5G基站一期工程项目、道路渠化改造项目；竣工项目竣工率为2.65%。
续建项目123个，一季度累计完成投资87.77亿元，占年计划的22.30%。截止3月底，已有38个项目累计完成投资超出时序进度，分别为：双塔涂料科技有限公司高档环保涂料异地搬迁技改项目、河南五一化工有限公司水性涂料搬迁改造项目、兰考县输变电项目（打捆）、开封河南日报报业集团、申华（开封）汽车博展园建设项目、开封昌升德润置业有限公司开封昌升国际商贸城建设等项目。
预备新开工项目137个，河南晋开化工投资控股集团扩能升级及老厂区搬迁技改项目目前一期正在办理开工手续，二期正在进行可研报告、环评报告编制工作；魏都路泵站至西区污水处理厂压力管道建设工程已完成可研编制，正在组织专家可研评审；其它预开工项目整体正在进行前期工作。

省重点项目完成情况

2020年我市承担投资目标任务的省重点项目共 41个（含兰考县5个省重点项目），总投资1316.48亿元，当年计划完成投资目标277.1亿元，一季度累计完成投资56.54亿元，占年目标的20.4%。

新开工项目9个，当年计划完成投资48.78亿元，一季度累计完成投资3.78亿元，占年目标的7.74%。大部分项目已开工建设，目前开工项目共6个，其中4个项目提前开工：河南瑞华和众和中国医药集团生物医药与生物制剂项目、联合木业产业园项目、中国农产品企业发展有限公司冷链物流电商产业园项目、尉氏县城市生活垃圾焚烧发电项目。另有3个项目未到开工日期，目前暂未开工。

续建项目21个，当年计划完成投资187.28亿元，一季度累计完成投资39.21亿元，占年目标的20.94%。从投资完成比例来看，河南金盛达实业有限公司二期建材项目、开封市体育中心PPP项目、开封昌升国际商贸城等项目进展较快，投资完成比例已达25%以上。祥符区的开封朱仙镇国家文化生态旅游示范区（二期）、河南闽商科技工业园年产30万吨农副产品深加工类项目（二期）等项目受疫情影响一季度停工时间较长，施工进度较慢，投资进度有所滞后。发投公司的郑开城际铁路延长线项目因原施工单位退出，项目需重新招标，需省发改委协调省铁投尽快确定新的施工单位，目前尚无完成投资。
竣工项目7个，当年计划完成投资41.05亿元，一季度累计完成投资13.51亿元，占年目标的32.91%。中广核兰考中原风电场项目已完成年度投资目标的58%，兰考新发地农副产品批发市场及冷链物流园项目建设任务已经过半。
前期项目4个，正在进行前期工作。
三、联审联批完成情况

2020年我市承担联审联批任务的重点项目473个，涉及审批事项3784项，一季度完成3040项，完成率80.3%。其中竣工110个项目，涉及审批事项880项，完成792项，完成率90.0%；续建123个项目，涉及审批事项984项，完成880项，完成率89.4%；新开工（竣工）240个项目，涉及审批事项1920项，完成1368项，完成率71.3%。

（一）各部门(系统)审批情况

发展改革部门应核准、备案473项，一季度实际完成416项，完成比例87.9%。

生态环境部门环境影响评价应审批473项，一季度实际完成389项，完成比例82.2%。

自然资源和规划部门项目选址许可应审批473项，一季度实际完成402项，完成比例85.0%；用地规划许可应审批473项，一季度实际完成381项，完成比例80.5%；工程规划许可应审批473项，一季度实际完成360项，完成比例76.1%；用地预审应审批473项，一季度实际完成405项，完成比例85.6%；建设用地应审批473项，一季度实际完成375项，完成比例79.3%。

住房和城乡建设部门建筑工程施工许可应审批473项，一季度实际完成312个，完成比例66.0%。
（二）各县区及相关市直单位审批情况

各县区应完成审批事项2808项，一季度实际完成审批事项2373项，完成比例84.5%。其中：龙亭区已全部完成年度审批任务；杞县、通许县、尉氏县完成率在90%以上；祥符区完成率在70%以下。

各市直单位应完成审批事项976项，一季度实际完成审批事项667项，完成比例68.3%。市工信局、省第一监狱、市林业局、市自然资源和规划局已全部完成年度审批任务；市教体局、市住建局、市人社局完成率在90%以上；市公安局、市粮食和物资储备局、市气象局、市国投公司、市土投公司、国网开封供电公司、市机关事务管理局、市总工会完成率在50%以下。

四、存在问题

一是重点项目施工环境需进一步优化。一方面，部分项目征收进展缓慢，并且未执行市里制定的统一补偿标准，造成重点项目建设困难；另一方面，承揽工程等阻工现象时有发生，给重点项目建设造成困扰。
二是联审联批问题。从竣工项目、续建项目、新开工项目审批事项统计情况来看。一些项目单位、项目责任单位，对前期工作积极性不高，主动性不强，认识不到前期工作在项目建设中的重要作用，都还存在“重实施，轻前期”的意识。                   
五、工作措施

一是对全市重点项目全面调研。按照市委市政府对重点项目复工复产工作的部署，3月份，我办对全市“7610”重点项目进行了全面调研摸底，深入项目现场，查看项目建设进展、开复工及督导落实情况，了解当前疫情管控期间项目单位在返岗人员、防疫物资、建材运采等方面存在的实际问题，并召开重点项目对接会，梳理今年“7610”重点项目基本情况和问题。

    二是进一步完善考核方案。在去年试行的重点项目考核办法基础上，落实《开封市“三大攻坚”“五个突破”“五大改革”等重点工作点评奖惩办法（试行）》要求，每月对县区及市直责任单位进行考核打分，我办制定《开封市重点项目月度考核办法》，现已广泛征求相关单位意见，拟于近期印发。
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