2020年1-4月份全市重点项目

投资完成情况通报

（2020年5月6日）

一、市重点项目完成情况

2020年我市“7610”重点项目共610个（含兰考县），计划完成投资1000亿元，1-4月份累计完成投资336亿元，占年计划的33.60%。
新开工项目254个，1-4月份累计完成投资97.34亿元，占年计划的31.15%。截止4月底合计应开工项目101个，累计有93个项目已开工建设，分别为：开封威亮实业有限公司日化用品生产项目、郑州飞机装备有限责任公司军民融合产品生产项目、杞县S213雨污水改造工程项目、全市燃气管网建设项目、落堤安置房等项目；应开未开项目8个，分别为：污泥处置厂建设项目、雨污混接点改造等项目；有36个项目已提前开工，分别为：开封联诚木业有限公司建设项目、盈创建筑科技（上海）有限公司3D打印建筑产业园项目、开封光利高科实业有限责任公司年产检测中心等项目；新开工项目开工率为50.8%。
竣工项目207个（新开工并竣工项目93个，竣工项目114个），1-4月份完成投资103.38亿元，占年计划的45.87%。1-4月份应竣工项目10个已全部竣工，分别为：尉氏县鼎亿建筑工程有限公司建筑材料生产项目、迎宾路北延（西门大街—法院街）建设项目、城墙贯通（大梁门-滨河路）景观绿化项目、开封市2019-2020年冬春国土绿化项目（打捆）等项目。有10个项目已提前竣工分别为：兰博尔开封科技有限公司二期建设项目、尉氏县桥梁预防性养护工程、道路渠化改造项目、祥符区高标准农田建设等项目；竣工项目竣工率为9.7%。
续建项目122个，1-4月份累计完成投资159.51亿元，占年计划的38%。截止4月底，已有76个项目累计完成投资超出时序进度，分别为：万华禾香板业（兰考）有限责任公司无醛生态板和贴面板项目、开封市世合型材产业发展有限公司杞县型材产业新城建设项目、豫优医疗健康产业园项目、双塔涂料科技有限公司高档环保涂料异地搬迁技改项目等项目。
预备新开工项目120个，S312沿黄线开封境曲兴至开封中牟交界段新建工程项目，目前原工程可行性研究报告、初步设计、施工图设计已批复。按照市政府意见对该项目线路进行调整，目前正在编制开柳路至开封中牟交界段项目设计方案。其余项目正在按计划开展前期工作。
省重点项目完成情况

2020年我市承担投资目标任务的省重点项目共 41个（含兰考县5个省重点项目），总投资1316.48亿元，当年计划完成投资目标277.1亿元，4月份完成投资48.29亿元，1至4月份累计完成投资104.83亿元，占年目标的37.83%。

新开工项目9个，当年计划完成投资48.78亿元，累计完成投资12.3亿元，占年目标的25.24%。大部分项目已开工建设，目前开工项目共6个，其中4个项目提前开工：河南瑞华和众和中国医药集团生物医药与生物制剂项目、联合木业产业园项目、中国农产品企业发展有限公司冷链物流电商产业园项目、尉氏县城市生活垃圾焚烧发电项目。另有3个项目未到开工日期，目前暂未开工。

续建项目21个，当年计划完成投资187.28亿元，1至4月份累计完成投资72.77亿元，占年目标的38.9%。大部分项目正常推进，4月份投资量大幅增加。从投资完成比例来看，汉晶高新材料（河南）有限公司年产3000万平方米超高水氧阻隔功能膜项目、豫优医疗健康年产350万台医疗器械产业园项目、开封市马家河综合治理工程等项目进展较快，投资完成比例已达50%以上。祥符区、卫健委、文广旅局省重点项目整体投资进度滞后。发投公司的郑开城际铁路延长线项目因原施工单位退出，项目需重新招标，需省发改委协调省铁投尽快确定新的施工单位，目前完成投资比例不足1%。

竣工项目7个，当年计划完成投资41.05亿元，1至4月份累计完成投资19.65亿元，占年目标的47.9%。中广核兰考中原风电场项目、德馨医药有限公司中药饮片生产建设项目已完成年度投资目标70%以上，兰考新发地农副产品批发市场及冷链物流园项目建设任务已经过半。

前期项目4个，正在进行前期工作。

市领导分包项目完成情况

（一）155个市领导分包重点项目。1至4月份累计完成投资153.6亿元，占年计划的29.71%，项目整体按时间节点有序推进。

新开工项目52个，1至4月份累计完成投资28.02亿元，占年计划的21.8%。截止4月底合计应开工项目12个，实际开工项目21个（含11个提前开工项目），2个项目应开未开：包公湖水生态综合治理项目、餐厨废弃物资源化利用及污泥处置厂建设项目；竣工项目21个，1至4月份累计完成投资34.4亿元，占年计划的37.4%。截止4月底应竣工项目1个，已按计划竣工；续建项目57个，1至4月份累计完成投资91.16亿元，占年计划的32.57%；预开工项目25个，前期工作有序开展，已完成投资550万。

（二）59个市领导分包重大项目。1至4月份累计完成投资74.72亿元，占年计划的27.61%。

新开工项目17个，1至4月累计完成投资8.03亿元，占年计划的15.6%。截止4月底共开工8个项目，应开工项目全部开工，另有3个项目提前开工：中国农产品企业发展有限公司冷链物流电商产业园项目、开封市足球场建设（打捆）中杞县、龙亭两处足球场建设项目、开封综合保税区（打捆）中自贸创新项目（海关大厦）；竣工项目8个，1至4月累计完成投资13.11亿元，占年计划的28.2%；续建项目24个，1至4月累计完成投资53.52亿元，占年计划的31.54%；预开工项目10个，正在抓紧开展前期工作。

四、联审联批完成情况

2020年我市承担联审联批任务的重点项目490个，涉及审批事项3920项，1-4月份累计完成审批事项3305项，完成率84.3%。其中竣工114个项目，涉及审批事项912项，累计完成审批事项863项，完成率94.6%；续建122个项目，涉及审批事项976项，累计完成审批事项861项，完成率88.2%；新开工（竣工）254个项目，涉及审批事项2032项，累计完成审批事项1581项，完成率77.8%。现将有关情况通报如下：
（一）各部门(系统)审批情况

发展改革部门应核准、备案490项，1-4月份累计完成438项，完成比例89.4%。

生态环境部门环境影响评价应审批490项，1-4月份累计完成420项，完成比例85.7%。

自然资源和规划部门项目选址许可应审批490项，1-4月份累计完成431项，完成比例88.0%；用地规划许可应审批490项，1-4月份累计完成419项，完成比例85.5%；工程规划许可应审批490项，1-4月份累计完成397项，完成比例81.0%；用地预审应审批490项，1-4月份累计完成438项，完成比例89.4%；建设用地应审批490项，1-4月份累计完成416项，完成比例84.9%。

住房和城乡建设部门建筑工程施工许可应审批490项，1-4月份累计完成346个，完成比例70.6%。
（二）各县区及相关市直单位审批情况

各县区应完成审批事项2960项，1-4月份累计完成审批事项2608项，完成比例88.1%。其中：龙亭区已全部完成年度审批任务；兰考县、杞县、通许县、尉氏县完成率在95%以上；祥符区完成率在70%以下。

各市直单位应完成审批事项960项，1-4月份累计完成审批事项697项，完成比例72.6%。市工信局、省第一监狱和市林业局已全部完成年度审批任务；市教体局、市政务服务大数据局、市住建局、市人社局完成率在90%以上；市粮食和物资储备局、市国投公司、宋都古城文化园区、市气象局、市土投公司、市机关事务管理局、市总工会完成率在50%以下。
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